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ÅGenerelt om Århus 

ÅStatus på entrepriser

ÅE1 - Banegraven

ÅE2 - Sporentreprise samt broerne E & H

ÅE3 ð Broen L/Jord-entreprise

ÅE4 - Mobilisering

ÅE5 - Værkmestergade

ÅE6 - Cykelparkeringsbroen

ÅKommunikation 

ÅRisici 

ÅHverdag i et komplekst projekt
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PLAYBOOK T IL 

LINKE DIN

Ombygningen af Aarhus Hovedbanegård og sporene ind og ud 

af stationen, er et vigtigt led i forbindelse med elektrificering af 

fjernbanen i Danmark. Udførelsen begyndte i uge 14, 2025 og 

de første el-tog forventes at kunne køre december, 2026.

En fornyet, opgraderet og elektrificeret jernbane med nye 

signalanlæg vil sikre bedre togdrift i form af

ÅKortere rejsetid 

ÅØget komfort 

ÅBedre trafikinformation 

ÅMere fleksibel og stabil afvikling af trafikken og dermed 

flere tog til tiden.

ÅEr en vigtig del af den samlede klima - og miljøløsning :

ÅStøjniveauet reduceres

ÅMiljøet og naturen langs banen og i Aarhus forbedres 

ÅCO2-udledningen fra togene reduceres.

AARHUS HELHEDSLØSNING



PLAYBOOK T IL 

LINKE DIN

Aarhus Helhedsløsning består af en række 

delprojekter, der gennemføres samtidig:

ÅOmbygning på Aarhus Hovedbanegård

ÅBroer

ÅElektrificeringen af jernbanenettet

ÅDigitalisering

ÅInstallation af fiberkabler

En samlet løsning



PLAYBOOK T IL 

LINKE DIN

E1

E2

E3

Projektet begyndte i uge 14 2025 og løber til udgangen 

af 2026. Det er E1 der er sidst færdig (september 2026) 

herefter kommer slutjusteringerne.

Arbejdet er opdelt i 3 hovedplaner og 2 mindre planer:

E1: Arbejdet ved Aarhus banegård og ude i 

banegraven til et stykke efter Ringgadebroen.

E2: Fra efter Ringgadebroen og ud til Gl. Kongevej- 

broen, samt sporarbejde ind i området med E3. 

Samt broerne E og H

E3: Nedrivningen af broen L og jordarbejde for at 

skabe niveaulighed på dæmningen, så sporene 

kommer til at ligge parallelt.  

E4: Formobilisering ð klargøring af arbejdspladser, 

samt afrigning af pladserne når vi er færdige

E5: Værkmestergade. Micro- tunnelering af rør 

(afvanding)

E6: Cykelparkeringsbroen ð renovering af dækket

Bropakke 1: Arbejdet på Skanderborgvejbroen og 

  Kongsvangsbroen

Entrepriser



PLAYBOOK T IL 

LINKE DIN

Ombygningen af Aarhus Hovedbanegård (Aarhus H) er et afgørende projekt i 
forbindelse med elektrificering af fjernbanen i Danmark. Med ombygningen, der 
begynder i slutningen af 2024 og forventes gennemført til december 2026, får Aarhus 
en ny fremtidssikret hovedbanegård, der gør det muligt at køre med hurtigere, 
grønnere og mere miljøvenlige eltog til og fra Aarhus mod hhv. København og Aalborg. 

En elektrificeret jernbane vil sikre både kortere rejsetid, øget komfort, bedre 
trafikinformation, mere fleksibel og stabil afvikling af trafikken og dermed flere tog til 
tiden. Herudover er den elektrificerede jernbane en vigtig del af den samlede klima- og 
miljøløsning. Støjniveauet reduceres, miljøet og naturen langs banen og i Aarhus 
forbedres og CO2-udledningen fra togene reduceres.  

 Elektrificeringen forudsætter, at Banedanmark trækker kørestrøm til og fra Aarhus 
Hovedbanegård. Det kræver at der gøres plads til kørestrømsmaster og -ledninger. 
Parallelt gennemfører Banedanmark sporfornyelser, hastighedsopgraderinger, og 
udruller nyt digitalt signalsystem på strækningen. Alle passagerperroner bliver 
desuden fornyet og forlænget, og giver dermed plads til flere afgange og længere tog 
med større siddepladskapacitet. 
Frem for at gennemføre disse mange projekter efter hinanden over en meget lang 
årrække er der udarbejdet en helhedsløsning, så projekterne kan gennemføres 
samtidig.
Projektet består af 5 delprojekter:
ωOmbygning af og ved Aarhus H (Plads til kørestrøm, forstærkning af konstruktioner, 
udvidelse af tog og passagerkapacitet)
ωBroer (Renovering, forstærkning m.m.)
ωSignalprogrammet (Nye signaler som erstatning for gamle udtjente signaler)
ωElektrificeringsprogrammet (Master og strømførende kabler langs banen)
ωFTN Tracé (Føring af fiberkabler langs banen)

Vi arbejder ved 4 broer:

¶ Togbroen Kongsvangved Skanderborgvej 
forhøjes, så derkan opsættes kørestrøm til 
det spor, der går under broen

¶ Skanderborgvej Broen , her sænkes sporet 
under broen т der graves under broen

¶ Togbroen ude ved Bakkevang (Broen L) 
nedrives og sporene bliver lagt parallelt i 
samme højde

¶ Ved ĬĲШњƣƖĲШĤƖŸĲƖњШskal to af broerne 
omisoleres (Broerne E og H)

Broer



Bro 20888, Broen L



Status på Projekter

ÅE1
o Opstart 1. april 2025

o Arbejdet i banegraven   - perroner 172 og 173 og nyt spor 8 (færdigt)

o Spor 4-7 

o Sporskifterne (færdigt)

o Serviceperroner (delvis færdigt)

o Spor 2 -3 og perron 171

ÅE2
o Opstart i marken d. 03.11.25

o Arbejdet ved Broerne E&H ð (færdigt)

o Sporretablering i det nordgåendespor (første del går i gang fra den 28.3)

o Sporarbejder i det sydgående spor

ÅE3
o Opstart i marken 08.12.25 og færdig den 3.4.26

o Renovering/aspest af broen L inden nedrivning 

o Gamle dæmninger nedtages

o Nye dæmninger bygges op
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G I

1 2a 6 11

Arbejdsområder Fra km Til km 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

NA0070 - Entreprise 1 og SP

AAL spor 1 (?) Sfa. arbejde i Spor 2 108,850 108,453 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

AAL spor 1 sfa. arbejde på serviceperron mel. 1 og 2 T T T

Spor 2 108,850 108,453 S S SP IBT SJ P

Spor 3 108,875 108,409 S S SP IBT SJ P

Spor 6-8 108,535 108,140 SP IBT SJ P

Spor 4 108,540 108,050 SP IBT SJ P

Spor 40 " halv diamant" 108,005 108,050 SJ SP IBT SJ P

Spor 5 108,516 108,080 SP IBT SJ P

Spor 40 106,450 108,005 SP IBT SJ P

Spor 41 107,830 107,881 SP IBT SJ P

Spor 20 109,700 108,850 S S SP IBT SJ P

AAL spor 1? Sfa. arbejde i Spor 20 H H H H H H H H H H H

Spor 30 109,700 108,875 S S SP IBT SJ P

Spor 50 105,770 108,080 SP IBT SJ P

AAL spor 1? Sfa. arbejde i spor 50 105,700 106,200 H N H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

Spor 600 107,820 107,860 S S SP IBT SJ P

Spor 700 107,520 107,715 SP IBT SJ P

Spor 702-709 (p-rist) E1 ingen arbejder SP IBT P

Forbelastning spor 800, spærring spor 30* 110,065 110,290 SJ P

AAL spor ?? Sfa. forbelastning En LA40 som følge af forbelastningen? 

NA0070 - Entreprise 2 og SP

Spor 20 - E3 112,010 110,650 S S SP IBT SJ P

Spor 20 110,650 109,700 S S SP IBT SJ P

Spor 30 - E3 112,330 110,650 S SP IBT SJ P

Spor 30 110,650 109,700 S S SP IBT SJ P

Spor 40 (syd for BP1) 104,210 105,445 S S SP IBT SJ P

Spor 40 (BP1) 105,445 106,058 S SJ P

Spor 40 (nord for BP1) 106,058 106,450 S S SP IBT SJ P

Spor 50 104,235 105,770 S S SP IBT SJ P

AAL spor 1? Som følge af arbejde på spor 50 32,000 33,600 T T T T (T)

Spor 40.80.1 106,270 106,750 S S SP IBT SJ P

Spor 80 (nord for BP1) 106,058 106,670 S S SP IBT SJ P

Spor 80 (BP1) 105,510 106,058 S S SP IBT SJ P

Spor 405-407, 500 og AM207a 110,500 109,440 S S SP IBT SJ SJ P

Bro 20872 (Broen E) B B B B B B B B B B B B B P

AAL spor 1? Sfa. omisolering af broen E ca. 7 natspærringer af 6 timer i løbet af perioden her

Bro 20864 (Broen H) B B B B B B B B B P

NA0070 - Entreprise 3

Spor 20 inkl. Broen L 20888 112,010 110,650 J J J J J J J J J J J J P

Spor 30 inkl. Broen L 20888 112,330 110,650 J J J J J J J J J J J J P

NA0046 - Bropakke 1

Bro 20846 Gl. Kongevej 105,400 106,000 B B B B B B B B B B B P

Bro 20848 Skanderborgvej - spor 40/80 105,400 106,000 B B B B B B B B B B B P

Bro 20848 Skanderborgvej  - spor 50/80 105,400 105,770 B B B B P

AAL spor som følge af arbejder på Skanderborgvej T T T T

Bro 20852 Kongsvang (Broen J) 105,400 106,000 B B B B B B B B B B B P

Bro 20885 Promenadebro - Entreprise 6

Spor 0-3 P

AAL spor 1 og 0 som følge af arbejder over spor 0-3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Spor 4-8 P

Elektrificeringsprogrammet

Prøvesugninger, entreprise 1-område P

Prøvesugninger, øvrige områder P

Elektrificering entreprise 1 område P

Elektrificering, ikke spor 50 id 27 og perronspor 2.3 P

Elektrificering hele området excl perronsp. 2-3 P

Dokumentation, test, IBT excl perronspor 2-3 P

Elektrificering, test, IBT, spor 2-3 P

*Spor 30 er spærret fra fredag uge 14 til fredag uge 15

AAL-opgaver

Immunisering Mulighed 1 - udførelse i natspærringer / togfrie intervaller i denne periode udførelse slut Mulighed 2 - udførelse i  totalspærringen

AAL spærrer Odder-banen af andre grunde (tunnel, vedligehold?) T T T T

Sektionering -- ingen effekt eller SGIB-ukendt effekt

Andet

BPU op ad AAL (10 broer + Viby st.), BP13.8** ? ? ? ? ?

BPU på DSB's spor, BP13.9 -- ingen påvirkning af AAL?

** BPU Broen E, F, føringsveje Åhavevej/Marselis Blvd, Hegn langs spor over broen Grundtvigsvej, Kirkevej gangtunnel og Holme Ringvej [skal jeg have verificeret af Taatsi]

Trafikale spærringer:

A: Spor 30 og 800 (forbelastning) og spor 67

B: "Ø-spærring", spor 40-50 og 4-7 Entreprenør 1 NA00070 Arbejdsperiode J Jordarbejder i døgnarbejder Spærret spor delt Delt mellem NA/0070 og SP. T Letbane totalspærring

C: Som B og spærring spor 405-7 og 500 (T) Letbane totalspærring måske

D: Spor C og spærring spor 30 over broen L Entreprenør 2 NA0046 Bropakke 1 S Sporarbejde i døgnarbejder Entreprise 3 arbejder H Letbane hastighedsnedsættelse / LA40

E: Totalspærring, ibrugtagning af SP Visse påvirkninger i løbet af perioden

F: Spor 2-3, 20-30, 40 og 80 samt 405-7 og 500 Entreprenør 3 EP B Broarbejder i døgnarbejder NA0046 arbejder SJ Slutjusteringer N Letbane natspærring

G: Som F, evt restriktioner til tillysning af SP ? Uafklaret letbanepåvirkning

H: Spor 2-3 og spor 50 SP SP Ibrugtagning SJ Slutjustering P "Power on" Ar H

I: Som H, evt restriktioner til tillysning af SPJ: Spor 2-3 og efter behov til etablering af 

køreledningsanlæg

Etape 9Etape 8

2026

10 Etape 12 Etape 13Etape 2b

Stadie J

2025
Stadie E Stadie HSt. CSt.A Stadie B Stadie F

Etape 3 Etape 4 5NA0070
Trafikal spærring

(Totalspærret jf. nedenfor)

SP IBT

Stadie D

Etape 7

Total-

spærring

Mulig buffertil EP?

Sebastian Gibson 

(SGIB):

Totalspærring d. 26.-28. 

april jf. forcering?

Sebastian Gibson (SGIB):

Uklart for mig om det er en 

hastighedsnedsættelse på 2 uger engang i 

løbet af perioden, eller i hele perioden

Sebastian Gibson 

(SGIB):

Har skrevet t il Rudebeck 

og Poul for at afklare, 

men fik vist aldrig svar

Stadieplan



Stadieplan ð forsimplet



Fremtidige skematiske plan



Den indeværende hastighedsoversigt for Århus H



Lidt fakta

Å 5 broer arbejdes der på -  Cykelparkeringsbroen og GL. 

kongevej broer tilpasses til den nye jernbane i Aarhus

Å 22,8 km spor elektrificeres

Å Der er lagt ca. 20 km skinner

Å 22 km kabelrender/kasser
Å Ca. 100.000 tons jord er der flyttet på

Å 500 kørestrømsmaster opsættes

Å 33 nye sporskifter anlægges

Å 1 nyt spor bygges (spor 8)

Å 3 X 330 meter perron opgraderes
Å 273 baliser installeres som led i det nye signalsystem

Å 194 nye stopmærker opsættes langs sporet



Kommunikation/interessenter

Å Projektet har megen bevågenhed og er meget bynært

Å Mange grænseflader interne som eksterne

Å DSB

Å Århus Kommune

Å Bruuns Galleri

Å Borgere ð fordelt på arbejdsområderne

Å Medier

Å Baneentusiaster

Å Mange arrangementer og borgermøder

Å Borgermøder på Rådhuset

Å Borgermøder ude i lokalområderne

Å Nabokaffe

Å Åben byggeplads



Kommunikation/strategi

Å Åbenhed, ærlighed og god tone

Å Direkte og imødekommende dialog

Å Stå på mål for hvad vi gør og hvad 
der sker

Å Samarbejde mellem interessenter

Å DSB/Bruuns Galleri: for at få 
passagerafviklingen 
til at fungere

Å Aarhus Kommune: trafikafvikling, 
cykelparkering 
og generel holde dem opdateret

Å Samarbejde med medier

Å Statusmøder med Stiften

Å P4 Øst

Å TV2 Østjylland





Risici ðvi tror 100% på at vi lykkes, menê

ÅVi bliver udfordret på økonmien, grundet
ÅBeslutningen om Bruuns Bro

ÅGiver ekstra store perronarbejder

ÅAfvandingsløsninger

ÅMaterialepriserðbl.a. stål
ÅAt der er såmange Projekter i gang i Århusðgiver os

arbejde med at finde trafikaleløsninger
ÅForsinkelserpå sporskifterne
ÅGenerelleproblemer med levering og bestilling af

bygherreleverancer
ÅMoesgaard Museum har ærkeologisk interesse 

i området omkring E3
ÅSP og EP

ÅVi er udfordret på ressourcer i byggeledelen
ÅBl.a. pga. udløbne Rammeaftaler
ÅFordyrelseaf tilsyn
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Hverdagen i et 
komplekst projekt

Å Man skal kunne håndtere at alt ikke kører efter 
bogen/teorien

Å Det er mere et program end et projekt

Å Man skal være omstillingsparat ð ingen dage 
ligne hinanden

Å Kunne tage hurtige beslutninger ð man 
udfordrer alt og alle

Å I det hele taget arbejde hurtigt

Å Man skal sikre den gode tone, for der er svære 
dage

Å Ud i mange grå/alternative løsninger

Å Her er ingen faglige piedestaler 

Å Sikre at ingen entreprenør har 
primadonnanykker 
ð vi sidder alle i samme bus og skal vi lykkes så 
er der kun den samme vej


